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125-19.61 
Santiago de Cali, 06 de junio de 2017                                CACCI 3700 
 
Señores 
Veeduría Cerrito 
veeduriaciudadanaelcerrito@gmail.com 
El Cerrito-Valle. 
 
ASUNTO: Informe Final Respuesta a  Denuncia Ciudadana CACCI 241 DC-09-2017 
                Solicitud 1163537 de enero 16 de 2017   PQD 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denunciaciudadana del asunto, relacionada con las presuntas 
irregularidades en contratación en el Municipio de El Cerrito-Valle, inherentesa la 
ejecución del contrato de obra 248-1-18.3-014-2016 de octubre 6 de 2016, cuyo 
contratista es EmellAyazo  suscrito con el objeto de demarcar de señales horizontales  de 
tránsito en el casco urbano del municipio. 
 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la 
denuncia ciudadana, solicitando apoyo técnico a la  Dirección de Infraestructura Física 
para realizar la visita técnica a la obra.  
 
De la visita técnica realizada  a la obra ejecutada en el municipio de El Cerrito se obtuvo 
el siguiente concepto: 
 
Concepto Técnico CACCI-241- DC-09-2017 
 
Con el fin de prestar apoyo técnico del asunto, se practicó Visita  al Municipio de El 
Cerrito, Alcaldía Municipal,  los días 19 y 20 de enero y el 24 de mayo de 2017, con el fin 
de verificar el cumplimiento del contrato N°248-1-18.3-014-2016, debido a presuntas 
irregularidades relacionadas con el manejo y uso de los recursos del municipio. 
 
ESTUDIO SOLICITADO 
 
La Dirección  Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana solicita apoyo 
técnico para atender denuncia ciudadana instaurada por la comunidad, relacionada con 
presuntas irregularidades relacionadas con el no cumplimiento de especificaciones 
técnicas de calidad y cantidad y precios de mercado, en la ejecución del contrato N°248-
1-18.3-014-2016, cuyo objeto es “Demarcación de señales horizontales de tránsito en el 
casco urbano del municipio de El Cerrito Valle del Cauca “ Contratista 
EmellWalbertoAyazo Gómez, Valor:$82.764.630,48,  
 

1. LABORES PREVIAS REALIZADAS 
 

Una vez informado de la solicitud de apoyo técnico, realice el estudio a los documentos 
contentivos del expediente CACCI-241- DC-09-2017, el cual no evidencia documentos 
técnicos que permitan definir una evaluación al respecto. 
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2. DESARROLLO DE LA VISITA FISCAL 
 

Realizada la visita al lugar de las obras se procede a realizar la verificación de 
cumplimiento de especificaciones técnicas de calidad, cantidad y revisión de precios de 
mercado,  se evidencia los siguientes: 
 
La calidad de la pintura cumple parcialmente con las especificaciones técnicas referidas 
en el pliego de condiciones ya que carecen del espesor suficiente que permita su 
durabilidad, a la fecha de la visita muchas señales presentan deterioro pronunciado,  
 
De acuerdo a las mediciones y realizados los correspondientes cálculos matemáticos se  
determina que las cantidades pagadas son menores a las reconocidas por el municipio.  
 
En relación a precios de mercado los valores unitarios reconocidos por la administración 
presentan sobrecostos.  
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se realizan los correspondientes análisis de 
precios unitario, teniendo como referencia los análisis de precios de INVIAS,  Ítem  700.3, 
lo que permite determinar el valor unitario de mercado  por M2 de $26.710  y ajustes de 
acuerdo a la complejidad de la señal. 
 
Así mismo después de realizar los cálculos matemáticos se evidencia que la cantidad 
ejecutada es de 736.35 M2, por valor de $29.949.615, cantidad y valor  inferior a la 
pagada de 1300 m2, por $82.764.630.48, lo que determina una diferencia de 
$52.815.016. (Ver anexo 1 y 2). 
 
La administración municipal reconoce que debido a error involuntario de interpretación de 
los precios unitarios relacionados en el listado de precios de la Gobernación se incurrió en 
el error de pagar un mayor precio y por ende la cantidad final fue afectada. 
 
Mediante oficio fechado 20 de enero de 2017, la administración municipal solicita se le 
conceda un plazo de 60 días con el fin de realizar los correctivos y ajustes para el 
cumplimiento de especificaciones técnicas de calidad, cantidad y precios de mercado. 
 
Con fecha 28 de marzo de 2017, la administración municipal de El Cerrito remite informe 
relacionada con las correcciones y ajustes donde especifican los sectores intervenidos y 
corregidos además de las nuevas áreas intervenidas con la correspondiente 
señalización determinada de la siguiente manera: 
 

Señalización corregida e intervenida 736.35 M2  ………$22.477.273. 
Nuevos puntos de señalización         908.00 M2  ………$39.362.285. 

 
Total intervenido1.644.35 M2……….. $61.839.558 

A.I.U            33.9%                  $12.367.912 
Total Ejecutado                       ………       $82.803.168 

 
Lo anterior esta soportado con las correspondientes direcciones, cantidades y precios de 
mercado correspondientes a cada señal ejecutada y su registro fotográfico. 
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El día 24 de mayo de 2017, se realiza visita al municipio de El Cerrito con el fin de 
verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas de calidad, cantidad y precios de 
mercado aludidos por la administración municipal, realizadas las correspondientes 
mediciones a cada uno de los sitios referenciados en el informe de señalización 
presentado por la administración y realizados los correspondientes cálculos matemáticos 
y analizados los precios unitarios presentados se pudo evidenciar el cumplimiento de los 
mismos, quedando así definido el cumplimiento del objeto contractual en lo que hace 
referencia a la parte técnica de su ejecución. 
 

3. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se concluye que se cumplió con el objeto del 
contrato, sin antes dejar de precedente que se ejecutaron y se mejoraron lo contratado 
por el Municipio tanto en su calidad y precios unitarios, hechos que se llevaron a cabo por 
la oportuna intervención de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca  a través de 
la Denuncia de la ciudadanía de CACCI-241- DC-09-2017, generando un beneficio 
explicito para la comunidad y para el ente de control determinando beneficio de control 
fiscal por valor de  $52.815.016. 
 
De esta  manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-
09-2017. 

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia  y 
atentos a cualquier aclaración. 
 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría  Departamental del 
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio 
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada  a  la Carrera 6 entre Calles 9 y 
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada 
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o 
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director  Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana  
 
Copia: CACCI  241   DC-09– 2016 
 
Proyectó: Alvaro Castillo Jiménez –Director Técnico de Infraestructura (E)  
Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada 
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