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125-19.61 
 
Santiago de Cali, 05 de enero de 2017    CACCI 142 
 
Señor 
EMILIO RODRIGUEZ  
Calle 3 # 6-50  Barrio San Antonio 
Cali 
 
 
ASUNTO: Informe Parcial de Respuesta Denuncia Ciudadana CACCI  6899DC-119- 
2016. 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados parciales  de lo 
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas 
irregularidades en la contratación en la Administración Municipal de Toro-Valle, inherentes 
a los contratos suscritos para el enlucimiento del Teatro Real y la Plaza de Toros. 
 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procedió 
inicialmente a dar trámite a la denuncia ciudadana,mediante visita fiscal a la Alcaldía 
Municipal de Toro, para tal fin comisionó al Técnico Operativo adscrito a la Subdirección 
Técnica Cercofis Tulua. 
 
De la visita realizada al Municipio de Toro- Valle se obtuvo el siguiente resultado: 
 

1.  INTRODUCCION 
 

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función 
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los 
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las  denuncias y 
peticiones allegadas a este Ente de Control.  
 
Es por esto que se realiza el análisis de la denuncia y se solicita la información 
relacionada con el tema  de la misma,a los funcionarios responsables para tener un 
conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.  
 
Se encargó al Técnico Administrativo, adscrito a laSubdirección Técnica Cercofis Tulua, la 
realización de la visita fiscal, quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la 
normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la CDVC y toda la 
documentación e información recopilada.  
 
El resultado final de la visita fiscal es consolidado en el presente informe, con el fin de dar 
a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder 
satisfactoriamente a los requerimientos del  denunciante. 
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2. ALCANCE DE LA VISITA 
 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar 
trámite a la Denuncia Ciudadana DC - 119 - 2016, efectuando visita fiscal, con el objetivo 
de atender la denuncia y emitir concepto relacionado con las presuntas irregularidades en 
las obras contratadas relacionadas con el enlucimiento del teatro y la plaza de toros por 
parte de la Alcaldía Municipal de Toro. 
 

3. LABORES REALIZADAS 
 

De acuerdo a la comisión realizada por parte de la Dirección Operativa de 
Comunicaciones y Participación Ciudadana y notificada mediante  oficio No. 125-19.61 del 
01 de diciembre de 2016, se procedió a realizar visita fiscal, con el objetivo de atender 
Denuncia Ciudadana DC-119 de 2016 y emitir concepto relacionado con las presuntas 
irregularidades en los  contratos de obra Pública No O- 002, adecuación Plaza de toros 
por  un valor de  $ 150.000.000 y contrato  No-O-001, adecuación Teatro Municipal por  
una valor  de $ 192.000.000 de la  vigencia 2016 respectivamente. 
 
Se atendió en el Municipio de Toro la denuncia ciudadana  DC-119- 2016, los días 06 y 07 
de diciembre de 2016 con el fin de verificar el objeto y los soportes de los contratos antes 
mencionados. 
 

4. RESULTADOS DE LA VISITA 
 
Contrato de Obra Pública No- O-00-2-2016 
 
Cuyo objeto es la adecuación de la  plaza de toros Santa Elena en el  Municipio de Toro,  
por un valor inicial de $ 76.900.522, el cual fue rendido  a la Contraloría Departamental  a 
través del sistema  RCL, y se le realizo una adición por $ 37.384.967, para un Total de $ 
114.365.4899,  se pudo evidenciar el pago de las siguientes actas parciales y final: 
 

ACTA  FECHA VALOR 
Parcial  # 01 03-08-2016 $28.802.508 
Parcial # 02 10-08-2016 $ 36.463.972 
Acta  Final 23-08-2016 $49.019.009 

Total $114.285.489 
 
 
La anterior Información se cruzó con el acta de liquidación final, firmada el 02 de 
septiembre de 2016, también se evidencio en la Carpeta Contractual el estado de la Plaza 
de toros antes de ser intervenida por la Administración Municipal, como se observa 
continuación: 
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Se realizó una visita para efectuar la inspección visual  al sitio de la obra donde se  
evidencia lo siguiente: 

Graderías 
 

 
 

Zona Comercial 
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GraderíaZona de Eventos 
 

 
 
 
Contrato de Obra Pública No- O-00-1-2016 
 
Cuyo objeto es la adecuación del Teatro Municipal de Toro , por valor de $ 192.913.218,y 
el contrato adicional por $ 57.758.105, para un total de la obra de $ 250.671.232, el cual 
fue rendido  a la Contraloría Departamental del Valle mediante el Sistema RCL, se  
evidencia el pago de las siguientes actas parciales y final: 
 
 

Acta  Fecha Valor 
Parcial Numero 01 21-07-2016  $101.636.222 
Parcial Numero 02 06-10-2016  $132.167.192 

Acta  Final 24-10-2016 $16.867.909 
Total $250.671.323 

 
 
Esta información se comparó con el acta de liquidación final firmada el 11 de noviembre 
de 2016 y también se evidencio en la Carpeta Contractual el estado del teatro antes de 
ser intervenida por la Administración Municipal de Toro. 



 

    

5 

 



 

    

6 

Se realizó visita de inspección visual al sitio de la obra donde se  evidencia lo siguiente: 
 

Puerta principal teatroPalco  
 

 
 
Silletería Baño Hombres 
 

 
 
 
Baño Mujeres 

 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Realizada la visita fiscal a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Toro y efectuada la 
verificación del  estado de las obras y los  valores pagados y una vez revisadas y 
evaluadas las carpetas contractuales y sus respectivas actas, así como la  inspección  
visual al lugar  de la ejecución de las mismas , se concluye  en aras de ejercer un control 
fiscal eficiente y transparente,  que es indispensable  solicitar el apoyo de la Dirección 
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Técnica de Infraestructura Física, de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, 
con el fin de que envié el profesional Calificado (Arquitecto y/o Ingeniero civil , para que 
verifique las cantidades de obra ejecutadas versus lo pagado según las actas parciales 
del mantenimiento de la Plaza de toros y la adecuación del Teatro Municipal , y así 
culminar la atención de la presente denuncia.  
 
De esta manera queda  tramitada parcialmente ladenunciaciudadana radicada bajo la 
partida DC-119-2016 y queda pendiente el informe final de Respuesta, el cual se emitirá 
una vez se realice la visita técnica a las obras. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana 
 
 
 
 
Copia: CACCI  6899  DC-119– 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Wilmer Ancizar Guerrero Reyes- Técnico Administrativo 
Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada 


