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125-19.61 
 
Santiago de Cali, 08 de mayo de 2017    CACCI 3152 
 
Doctor 
CELIMO BEDOYA y demás firmantes 
Calle 5 No. 3-85 Esquina CAM 
Código Postal No. 763030 
San Pedro -Valle 
 
 
ASUNTO: Informe Final Respuestaa  Denuncia Ciudadana CACCI 1978QC-17-2016 
 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denunciaciudadana del asunto, relacionada con las presuntas 
irregularidades en contratación en el Municipio de San Pedro –Valle, detectadas en el 
proceso de empalme con la anterior administración,  inherentes a los Contratos de obra 
pública  187, 198, 199, 214, 215 ,217 y 218 suscritos en la vigencia 2015  y los contratos 
No. 19 y 24  del año 2014. 
 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a iniciar el  trámite 
dela denuncia ciudadana,mediante visita fiscalal mencionado Municipio, para tal fin 
comisionó inicialmente al Profesional Universitarioadscrito a laDirección Operativa de 
Control Fiscal y posteriormente se solicitó apoyo técnico a la Dirección Técnica de 
Infraestructura Física para realizar visita a las obras publicas ejecutadas según el objeto 
de los contratos. 
 
De la visita fiscal y Técnica realizada al Municipio de San Pedrose obtuvo el siguiente 
resultado: 

 
1. INTRODUCCION 

Este informe, presenta el resultado de la visita fiscal practicada a la Administración 
Municipal de San Pedro -Valle , ordenada por la Dirección Operativa de Comunicaciones 
y Participación Ciudadana a través de comunicación recibida en el Cercofis Tuluá; en la 
cualsolicita visita fiscal originada en la denuncia enviada por funcionarios Municipales 
encabezados por el Señor Alcalde Municipal, en la misma denuncian presuntas 
irregularidades en la ejecución del empalme que debió culminarse en los primeros días de 
2016. 

SINTESIS DE LA QUEJA 

1-. No existe un inventario de los muebles y elementos devolutivos en la Alcaldía. 
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2-. No presentaron información completa y detallada de los asuntos jurídicos que le competen 
al Municipio de San Pedro.  

 
3-. En lo financiero se hicieron proyecciones de servicios personales considerando una planta 

de cargos correspondiente al Decreto 135 de 2012 pero el 21 de diciembre de 2015 a 
través del Decreto 166 se modificó la planta de personal, además se encontraron 6 
trabajadores oficiales efectivamente  

 
4-. No tiene actualizada la base de datos del sector industria y comercio Municipal, sobre todo 

en lo relativo a supermercados y estaciones de servicio. 
 
6-. Los avalúos técnicos de bienes inmuebles están desactualizados a la fecha. 
 
7-. La información en medio magnético fue  deficiente. 
 
8-. En los inventarios no se presentaron los anexos correspondientes. 
 
9-. En el tema contractual se encontró lo siguiente: 
 
Los contratos de  la vigencia 2014 son los siguientes: 
 

N° OBJETO CONTRATISTA OBSERVACIONES 
19 Construcción de dos aulas, comedor escolar y 

batería sanitaria, sede educativa Manuela 
Beltrán vereda la Altanìa Municipio de San 
Pedro Valle 

Fernando 
Quintero 

La calidad de la obra es 
defectuosa 

24 Reparaciones locativas Casa del Adulto Mayor, 
Municipio de San Pedro Valle del Cauca. 

ICONSA  LTDA  No Se evidencia ninguna 
reparación locativa.  

 
Los contratos correspondientes al año 2015 son los siguientes: 
 

N° OBJETO CONTRATISTA OBSERVACIONES 
187 Construcción pavimento calles 6E y 6F entre 

carreras 2 y diagonal 7, urbanización colinas de 
Totocal etapa 1 Corregimiento de Todos Santos, 
Municipio de San Pedro . 

ICONSA  LTDA Pavimento presenta fallas 
(ondulado) 

198 Reposición redes de alcantarillado Vereda  
Monte grande, Corregimiento de Todos Santos , 
Municipio de San Pedro. 

Consorcio 
Alcantarillado 
Monte grande 

Faltan acabados y 
terminados, esta liquidado 

199 Reposición de redes de acueducto y 
alcantarillado Parque principal Municipio de San 
Pedro, Valle del Cauca. 

Fernando 
Quintero 

El diámetro del tubo 
colocado es mayor al que 
recibe 

214 Reposición red de alcantarillado emisor final, 
Corregimiento de San José, Municipio de San 
Pedro. 

Fernando 
Quintero 

Falta Acabados y 
Terminados, esta 
liquidado 

215 Mantenimiento Vial y construcción Puente 
Vehicular L= 15 MTS sobre la quebrada la 
esmeralda KM 29 vía San Pedro La Esmeralda,  
Municipio de San Pedro. 

Fernando 
Quintero 

Falta acabados y 
terminados, esta 
liquidado. 

217 Remodelación parque principal del Municipio de 
San Pedro. 

Consorcio 
Parque San 
Pedro 2015 

Pavimento de mala 
calidad, falta acabados en 
las Materas 
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218 Reparación y mantenimiento coliseo cubierto 
Luis Mario Lopeda, Municipio de San Pedro. 

Construcciones 
y Diseños 
DIMAR 

No se encontró evidencia 
sobre el estado físico de 
la reparación 

 
2. ALCANCE DE LA VISITA 

 
La documentación evaluada fue la siguiente: 
 
• Respuesta del abogado William Alejandro Aponte Londoño (Asesor jurídico de la 

administración Municipal). 
 

• Oficio certificatorio del Ing. Adrián Felipe Rendón Holguín Jefe de Planeación Municipal. 
 

• Acta de visita fiscal. 
 

• Nueve contratos de obra pública, 
 

• Entrevistas personales 
 

• Otros. 
 

3. LABORES REALIZADAS 
 
Se solicitó a la Administración Municipal toda la información relativa a la denuncia, la cual 
incluye el total de los contratos mencionados y lo relativo a los numerales 1 al 9 de la 
denuncia presentada con el fin de definir la connotación fiscal que puedan tener cada uno 
de ellos. 
 
Mientras se surtía el proceso de solicitud y entrega de la documentación respectiva  se 
inició en compañía de dos funcionarios (Alex Armando García y Ervin E Ayala H) adscritos 
a la oficina de Planeación Municipal, en calidad de Técnico Administrativo y Auxiliar 
Administrativo respectivamente, visitas a la totalidad de las obras cuestionadas. 
 
La metodología adoptada para la elaboración del informe es la respuesta y el agotamiento 
de cada uno de los puntos cuestionados que a juicio del auditor pueden tener 
connotaciones de tipo fiscal. 
 
Se aborda el desarrollo de la atención de la denuncia en el orden numeral que le fue 
remitida a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 
 

4. RESULTADO DE LA VISITA 
 

1. Hallazgo Administrativo.  
 

Se  observa que la administración durante la vigencia 2015, no presentó información  
detallada de los asuntos jurídicos que le competen, en lo financiero se hicieron 
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proyecciones de servicios personales considerando una planta de cargos correspondiente 
al Decreto 135 de 2012, pero el 21 de diciembre de 2015 a través del Decreto 166 se 
modificó la planta de personal además se encontraron 6 trabajadores oficiales 
efectivamente contratados, No tiene actualizada la base de datos del sector industria y 
comercio y  los avalúos técnicos de bienes inmuebles están desactualizados  

  
Los contratos de  la vigencia 2015 revisados son: 

 
Contrato N° 218-2015 
 
Verificada la ejecución del Contrato No.218 de 2015 se constató que las luminarias y la 
cableria instalada corresponden efectivamente a lo contratado, mas no se pudo verificar 
su operatividad debido a que el escenario no contaba con servicio de energía por falta de 
pago. El  funcionario municipal de planeación que actuó como supervisor manifestó que lo 
observado y contratado funciona de manera correcta. 
 

  CONCEPTO TECNICO 
 
  Contrato N° 024-2015 
 
  Objeto: Reparaciones locativas casa del adulto mayor municipio de San Pedro 
  Valor: $44, 966,226 
  Contratista: Iconsa Ltda. 

 
2. Hallazgo  Administrativo. 

 
Realizada la correspondiente verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas 
del contrato, se evidencia que el mismo cumple con especificaciones técnicas de cantidad 
y precios de mercado, en cuanto a la calidad de la obra se hacen las siguientes 
observaciones: 

 
En relación con la actividad pisos en cerámica se observa que el proceso constructivo no 
fue el más adecuado toda vez que se presentan levantamiento y rotura de fichas y 
algunos desniveles en algunas áreas. 
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Canal colectora de aguas lluvias, esta fue instalada en PVC, diferente a lo referido en la 
especificación técnica de la actividad que refiere es lámina galvanizada, por ende la 
capacidad de la primera no es suficiente para la evacuación de las aguas lluvias que caen 
sobre la cubierta construida ocasionando goteras, por ende esta deberá ser sustituida por 
la indicada en el presupuesto. 
 
Sifón baño, este fue construido al extremo contrario a la pendiente del piso de la ducha, 
por lo cual el mismo no funciona para la evacuación de las aguas, este debe ser 
adecuado óptimamente para que cumpla su función. 
 
Tejas de cubierta, algunas de ellas se encuentran desmejoradas y hundidas, situación 
que hace que en temporada de lluvias las aguas penetren al interior de la edificación 
causando problemas de humedad, se deben realizar los correctivos y cambios necesarios 
con el fin que la cubierta quede trabajando eficientemente. 
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Cielo falso en panel yeso que presenta grietas y sugiere desprendimiento. 
 

 
 
El deterioro de la pintura por causa de aplicación en película delgada y de calidad 
deficiente. 
 
Lo anterior denota una mala gerencia constructiva por parte del contratista y un deficiente 
seguimiento y control en la ejecución del contrato por parte del interventor, lo que conlleva 
a un posible deterioro de la edificación si no se realizan los correctivos a corto plazo, 
además que la administración deberá realizar las acciones correspondientes de hacer 
efectiva las pólizas de cumplimiento y calidad de las obras. 
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3. Hallazgo  Administrativo.  
 
Contrato N°: 187-2015 
 
Objeto: Pavimento Calle 6E y 6F entre Carreras 2 y Diagonal 7, urbanización 
Colinas de Totocal etapa I, Corregimiento de Todos Los Santos de San Pedro. 
Valor: $291, 500,135 
Contratista: Iconsa Ltda. 
 
La obra se encuentra localizada en el sector  sur del Municipio, el cual presenta la  mayor  
expansión del Municipio en lo que a vivienda y construcciones se refiere. 
 
De acuerdo a la revisión documental y desde el punto de vista técnico la obra ejecutada 
cumple con las especificaciones técnicas de cantidad y precios de mercado, en cuanto a 
la calidad y acabado de las obras se observa que los procesos constructivos no fueron los 
más adecuados debido a la apariencia que presenta la obra, situación que deberá ser 
corregida por el contratista. 
 
Así mismo se evidencia que algunas losas de pavimento y andenes presenta fisuras 
causadas probablemente por deficiencias en la compactación de la estructura  y/o 
resistencia del concreto, situación que es pertinente corregir  a la mayor brevedad posible. 
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Las losas de concreto construidas en lo que refiere a las juntas de dilatación estas no 
fueron tratadas adecuadamente como refiere el APU, por tanto se deben realizar los 
correctivos necesarios con la aplicabilidad de lo estipulado en las especificaciones 
técnicas para esta actividad. 
 
El acabado de la superficie se presenta irregular  (muy  áspero y con rayas muy profundas 
en toda la superficie). 
 

 
 

 
 
A todo lo largo de las calles pavimentadas se presentan ondulaciones donde  además de 
afectar el tráfico vehicular, se acumula la arena, el barro, y el agua cuando llueve. 
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las tapas de las cámaras de alcantarillado sobresalen hasta cinco centímetros de la 
superficie de la calle en algunos casos y en otros están por debajo del nivel. 
 

 
 
Al parecer la mezcla de concreto considerada en la lista de precios oficial, es una mezcla 
con triturado de tamaño homogéneo, en este caso el pavimento fue fundido con material 
de rio (balastro). Hecho que no fue consignado ni por parte del contratista ni por parte del 
interventor en las actas de corte de obra. 
 
Lo anterior denota una mala gerencia constructiva por parte del contratista y un deficiente 
seguimiento y control en la ejecución del contrato por parte del interventor, lo que conlleva 
a un posible deterioro del pavimento si no se realizan los correctivos a corto plazo, 
además que la administración deberá realizar las acciones correspondientes de hacer 
efectiva las pólizas de cumplimiento y calidad de las obras. 
  
 

4. Hallazgo administrativo con incidencia  Disciplinaria, Fiscal y Penal. 
 
Contrato N°:217-2015 
 
Objeto: Remodelación parque principal municipio de San Pedro Valle 
Valor: $799, 852,104 
Contratista: Consorcio Parque San Pedro 2015 
 
Realizada la visita al lugar de las obras construidas se evidencia en lo que corresponde a 
la ejecución del pavimento asfaltico falencias constructivas toda vez que se observa en el 
área intervenida descascaramiento, Pérdida de capa de rodadura (peladuras) y Pérdida 
parcial del agregado de los tratamientos superficiales, que deja expuestas áreas aisladas 
de la capa de apoyo presentándose una superficie rugosa y ondulada, ocasionada por 
alguna de las siguientes causas: 
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ü Deficiente distribución del ligante asfáltico y el ligante asfáltico inadecuado. 

 
ü Agregados pétreos inadecuados por falta de adherencia (afinidad y/o temperatura) 

con el ligante asfáltico. 
 
ü Agregado sucio, con polvo adherido. 

 
En tal sentido se deben realizar las adecuaciones necesarias con el fin de que la 
superficie de rodadura cumpla con especificaciones técnicas de transitabilidad y 
durabilidad. 
 
Realizadas las correspondientes mediciones y cálculos matemáticos de cada una de las 
actividades ejecutadas acorde al acta de recibo final de obra se evidencia que algunas de 
ellas fueron pagadas en mayores y menores cantidades lo que determina un presunto 
faltante de obra por valor de $189.258.708, como se muestra a continuación: 
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MEMORIAS DE CALCULO
DESCRIPCION UND CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/TOTAL

LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z VERDES M2 6000 639                  3.834.000        6385 4.080.015            5541+844
CORTADORA DE PAVIMENTO ML 550 4.870              2.678.500        550 2.678.500            
REPARACION BACHES EN AFIRMADO M3 2500 42.917            107.292.500   340 14.591.780         85/,075x,3
EXCAVACION TIERRA A MANO M3 100 12.390            1.239.000        340 4.212.600            1133x0,30
RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL- VOLQUETA<=10KM M3 2500 15.500            38.750.000     340 5.270.000            1133x0,30
CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR 95 M3 5000 2.067              10.335.000     1133 2.341.911            1133x0,30
SARDINEL EN CONCRETO 15 X 15 MAS HIERRO ML 550 16.547            9.100.850        381 6.304.407            (58,6+68,4)x3
BASE COMP. MAT. TRITURADO GRANULAR AC-10K NO M3 360 76.530            27.550.800     277 21.198.810         844x,15+300x,5
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa KLS 5892 2.929              17.257.668     2916 8.540.964            405x4 +405/,15x0,8x0,6
ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTADO M3/K 45000 1.319              59.355.000     45000 59.355.000         500x90
ACARREO MATERIALES PETREOS TIERR VARIOS M/3K 15000 1.369              20.535.000     16278 22.284.582         (340+277+32,4+54,4+90+4,7+15,4)X20
SAL LAMP (C/T) UND 9 18.461            166.149           6 110.766               
LAMP ELECTRONICA 2X32 LFS-CIELO FALSO UND 9 145.638          1.310.742        0 -                        
CABLE COBRE THWN #8 ML 400 7.301              2.920.400        160 1.168.160            2x3,14x31,5/2+3x20
CABLE COBRE THWN #10 ML 400 5.493              2.197.200        160 878.880               
CABLE COBRE THWN#12 ML 400 3.699              1.479.600        160 591.840               
ACOM E 3F(3#10 + 1#10) 1" EMT ML 100 33.706            3.370.600        0 -                        
DEMOL PAVIMENTO FLEXIBLE + RETIRO 10 KM M3 900 47.267            42.540.300     198 9.358.866            (1133+844)x0,1
DEMOL SRDINEL CONCRETO 15X15 CM ML 550 1.370              753.500           0 -                        
VIGA CIMIENTO T INVERT B=40/60 H=40/60 CM M3 12 456.006          5.472.072        32,4 14.774.594         (66,6+68,4)x3 x0,20x0,40
TUBERIA PVC 1/2" ML 400 4.200              1.680.000        160 672.000               
LLAVE TERMINAL CROMADA LIVIANA UND 8 30.520            244.160           6 183.120               
MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS  LN 14N M2 126 34.400            4.334.400        80 2.752.000            66,6x,40x3
LOSA CONCRETO MACIZA E=,10 CM M2 24 60.970            1.463.280        544 33.167.680         ((58,6+68,4)+12x3+6x1,55/2x4)x3
ALFAGIA CONCRETO A=8-10CM ML 126 17.618            2.219.868        200 3.523.600            33,3x2x3
TIERRA NEGRA NIVELACION M3 200 18.720            3.744.000        90 1.684.800            99,8X,3X3
CARPETA ASFALTICA (ST) M3 500 418.893          209.446.500   500 209.446.500       (5541+1133)x0,075
IMPRIMACION MC70 M2 8250 1.949              16.079.250     6674 13.007.626         5541+1133
OBRAS ADICCIONALES EJECUTADAS NO REFERIDAS EN 

ACTA FINAL
CERRAMIENTO TELA TEJIDA H=2.10M BORD M2 7.520              210 1.579.200            100119
LUMINARIAS CON PEDESTAL UND 854.000          6 5.124.000            APU
PRADO GATEADORA M2 7.540              300 2.262.000            CD 300209
SIEMBRA DE ARBOLES UND 48.712            18 876.816               CD 30028
REPELLO MUROS M2 16.589            80 1.327.120            CD 190106
FACHALETA ENCHAPE MUROS M2 33.236            80 2.658.880            CD190606
SUBTOTAL 597.350.339   456.007.017       
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 23,90% 597.350.339 142.766.731   108.985.677       
IMPREVISTOS 5% 597.350.339 29.867.517     22.800.351         
UTILIDAD 5% 597.350.339 29.867.517     22.800.351         
TOTAL AIU 33,90% 597.350.339 202.501.765   154.586.379       
IVA SOBRE LA UTILIDAD 0
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 799.852.104   610.593.396       

189.258.708       

EVALUACION CONTRALORIACONDICIONES CONTRACTUALES ACTA FINAL

DIFERENCIA
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Se trasgrede presuntamente lo establecido los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, 
artículo 5 ley 80 de 2003, artículo 6 Ley 610 de 2000, incurriendo en  una presunta  falta 
disciplinaria al tenor del numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, De igual 
manera se puede tipificar una presunta conducta dolosa de conformidad con el art.397 de 
la Ley 599 de 2000 y un presunto daño patrimonial  por valor de $189.258.708, debido a 
la  falta de  seguimiento  oportuno y eficaz a la ejecución por parte del supervisor  e 
incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, ocasionando 
el uso ineficiente de los recursos, lo que conlleva a un posible deterioro de las obras 
ejecutadas si no se realizan los correctivos a corto plazo,  De igual manera se puede 
tipificar una conducta penal de conformidad con el art.397 de la Ley 599 de 2000. 
 
  

  Contrato N° 215-2015 
 
  Objeto: Mantenimiento vial y construcción puente vehicular L=15mt sobre la quebrada La 

Esmeralda Km 29 vía San Pedro La Esmeralda de San Pedro Valle. 
  Valor: $ 530.822.614 
  Contratista: Fernando Quintero. 
 
  Con respecto al presente contrato revisada la carpeta documental se observa que cumple 

con especificaciones técnicas de calidad, cantidad  y precios de mercado. 
 
  De acuerdo con las mediciones realizadas y cálculos matemáticos correspondientes se 

puede determinar que los costos pagados son coherentes con las cantidades y 
actividades ejecutadas. 

 
  Se resalta que a pesar de que se presentaron modificaciones  de actividades, otras no 

fueron ejecutadas,  se ejecutaron mayores y menores cantidades de obra,  estas no 
fueron plasmadas mediante acta de modificación y aprobación de precios, como se 
muestra a continuación: 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL CANT. VR. UNIT VR.TOTAL

PREELIMINARES
1 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 600       631                378.600         2.412,0    631                1.521.972       
2 EXCAVACION EN CONGLOMERADO M3 400       16.126           6.450.400       1.294,0    16.126           20.867.044     
3 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 12.000  2.069             24.828.000     12.000,0  2.069             24.828.000     

SUBTOTAL PREELIMINARES 31.657.000     47.217.016     

MOVIMIENTO DE TIERRA
4 EXCAVACION TIERRA A MANO BAJO AGUA H=2.0 M3 300       14.198           4.259.400       114,0       14.198           1.618.572       
5 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA M3 300       11.079           3.323.700       367,0       11.079           4.065.993       
6 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3 600       15.499           9.299.400       -          15.499           -                
7 RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANA M3 800       28.510           22.808.000     2.210,0    28.510           63.007.100     
8 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 100       2.640             264.000         -          2.640             -                
9 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 18.500  1.369             25.326.500     5.163,0    1.369             7.068.147       

SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA 65.281.000     75.759.812     

MOVIMIENTO MATERIAL
10 ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT M3K 71.274  1.369             97.574.106     42.150,0  1.369             57.703.350     

SUBTOTAL MOVIMIENTO MATERIAL 97.574.106     57.703.350     

CIMENTACION
11 MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS M3 80        418.853         33.508.240     195,1       418.853         81.701.466     
12 PILOTE CONCRETO REFORZADO M3 30        435.554         13.066.620     -          435.554         -                
13 SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA M2 80        17.620           1.409.600       137,0       17.620           2.413.940       

SUBTOTAL CIMENTACION 47.984.460     84.115.406     

BASES PLACAS Y ANDENES 
14 SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM ML 30        37.070           1.112.100       30,0         37.070           1.112.100       
15 LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM M2 150       100.739         15.110.850     69,0         100.739         6.950.991       
16 SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO M3 600       54.253           32.551.800     600,0       54.253           32.551.800     

SUBTOTAL BASES PLACAS Y ANDENES 48.774.750     40.614.891     

ACERO
17 ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa KLS 21.000  2.818             59.178.000     21.204,0  2.818             59.752.872     
18 ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS ML 200       1.930             386.000         200,0       1.930             386.000         

SUBTOTAL ACERO 59.564.000     60.138.872     

MANTENIMIENTO
19 MATERIAL FILTRANTE GRANULAR CANT.RODADO M3 180       44.490           8.008.200       180,0       44.490           8.008.200       
20 GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 100       3.849             384.900         100,0       3.849             384.900         

SUBTOTAL MANTENIMIENTO 8.393.100       8.393.100       

TUBERIA DRENAJE
21 TUB.PVC 4 DREN.NOVAF ML 50        29.010           1.450.500       50,0         29.010           1.450.500       

SUBTOTAL TUBERIA DRENAJE 1.450.500       1.450.500       

SEÑALIZACION
22 LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO 10CM ML 60        1.219             73.140           -          1.219             -                
23 SENALIZACION VERTICAL UND 8          157.599         1.260.792       2,0          157.599         315.198         

SUBTOTAL SEÑALIZACION 1.333.932       315.198         

PUENTES
24 ZARPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI. M3 60        404.254         24.255.240     60,0         404.254         24.255.240     
25 APOYO DE NEOPRENO\DUREZA 60 UND 4          71.849           287.396         4,0          71.849           287.396         
26 ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 625       1.050             656.250         625,0       1.050             656.250         
27 BARANDA METAL.TUBO GALV. 3" S. DIS ML 50        182.847         9.142.350       30,0         182.847         5.485.410       

SUBTOTAL PUENTES 34.341.236     30.684.296     

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS 396.354.084   406.392.441   

COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS 396.354.084   406.392.441   

ADMINISTRACION 23,9% 396.354.084   94.728.626     23,9% 406.392.441   97.127.793     
IMPREVISTOS 5,0% 396.354.084   19.817.704     5,0% 406.392.441   20.319.622     

UTILIDAD 5,0% 396.354.084   19.817.704     5,0% 406.392.441   20.319.622     
TOTAL AIU 33,9% 396.354.084   134.364.034   33,9% 406.392.441   137.767.038   

IVA SOBRE LA UTILIDAD -                -                -                
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 530.718.118   544.159.479   

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES EVALUACION CONTRALORIA
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Lo anterior denota un deficiente seguimiento y control de la ejecución del contrato por parte  
del interventor. 

 
Contrato N°: 214-2015 
 
Objeto: Reposición de alcantarillado emisor final Corregimiento de San José  
Municipio  de San Pedro 
Valor: $107. 384.789 
Contratista: Fernando Quintero. 

 
Realizada la correspondiente verificación documental y visita a la obra se evidencia que la 
obra se ejecutó cumpliendo especificaciones técnicas de calidad,  cantidad y precios de 
mercado. 

 
En relación con las vías que fueron intervenidas se observa en todo su recorrido que estas 
se encuentran en buen estado de transitabilidad y lo que concierne con los cercos, estos 
fueron contratados para su recuperación con la misma comunidad y  a la fecha de visita 
aún no han sido reparados. 

 
  Contrato N°: 199 
 

Objeto: Construcción alcantarillado parque principal 
Valor: $  447.038.898  
Contratista: Fernando Quintero 
 
El presente contrato evidencia el cumplimiento del objeto contractual toda vez que realizada 
la verificación documental y medición de las actividades ejecutadas cumplen con 
especificaciones técnicas de cantidad calidad y precios de mercado, en relación con la 
salida de las aguas  que son conducidas por el sistema de alcantarillado construido, se 
evidencia un problema técnico de diseño debido a que como se repuso un tramo 
cambiándose a un mayor diámetro se forma un estrangulamiento al final de cada línea 
instalada lo que hace que la tubería trabaje a presión ocasionando por ende la salida por 
los sifones de las casas, esta situación deberá ser atendida por la administración con el fin 
de mejorar las condiciones hidráulicas que conlleven a que el flujo sea constante y trabaje 
siempre por gravedad. 
 
Esta situación refiere que no se realizaron los estudios previos adecuados y suficientes 
para evitar que se presentara esta situación. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
Por lo anterior se generan 4 hallazgos administrativos  de los cuales el  hallazgo No.4  
tiene presunto alcance Disciplinario, Administrativo y Fiscal, por tal motivo se remitirá a las 
instancias respectivas. 
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De esta manera queda debidamente tramitada ladenunciaciudadana radicada bajo la 
partida QC-17-2016. 
 
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia  y 
atentos a cualquier aclaración. 
 
Copia de este informe se remite a la Dirección Operativa de Control Fiscal para el 
seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito por parte de la entidad sobre los hallazgos 
administrativos surgidos como producto de atención a la denuncia. 
 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ContraloríaDepartamental del 
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio 
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada, así mismo puede ser enviadaa 
través del correoelectrónicoparticipacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana 
 
 
 
Copia: CACCI  1978 QC-17– 2016 
diegolopez@cdvc.gov.co 
nestormontoya@cdvc.gov.co 
            salud@sanpedro-valle.gov.co 
vivianacardenas@cdvc.gov.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Carlos Alberto Marín Becerra.-Profesional Universitario 
                Alvaro Castillo Jiménez – Profesional Universitario 
Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada.

mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co
mailto:diegolopez@cdvc.gov.co
mailto:nestormontoya@cdvc.gov.co
mailto:vivianacardenas@cdvc.gov.co
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6. CUADRO DE HALLAZGOS 

 
DENUNCIA CIUDADADA QC-17-2016: MUNICIPIO SAN PEDRO - VALLE 

No HALLAZGOS DERECHO DE CONTRADICCIÓN  CONCLUSIÓN 
AUDITORIA 

TIPO DE OBSERVACIONES 

A D P F Valor Daño 
Patrimonial 

1 

Se pudo observar que la administración 
durante la vigencia 2015, No presentaron 
información  detallada de los asuntos 
jurídicos que le competen, en lo financiero 
se hicieron proyecciones de servicios 
personales considerando una planta de 
cargos correspondiente al decreto 135 de 
2012 pero el 21 de diciembre de 2015 a 
través del decreto 166 se modificó la 
planta de personal además se encontraron 
6 trabajadores oficiales efectivamente 
contratados, No tiene actualizada la base 
de datos del sector industria y comercio, 
los avalúos técnicos de bienes inmuebles 
están desactualizados. 

La Entidad no ejerció Derecho de 
Contradicción. 

Teniendo en cuenta los 
hechos evidenciados en la 
verificación realizada en el 
transcurso del trámite de la 
presente queja y a que la 
Entidad no presento 
pruebas, ni argumento 
alguna para desvirtuar lo 
observado el Hallazgo 
Administrativo queda en 
firme para Plan de 
Mejoramiento. 

X     

2 

 
Contrato N° 024-2014 
Objeto: Reparaciones locativas casa del 
adulto mayor municipio de San Pedro 
Valor: $44, 966,226 
Contratista: Iconsa Ltda. 
Presenta falencias en la calidad de la obra: 
En relación con la actividad pisos en 
cerámica se observa que el proceso 
constructivo no fue el más adecuado toda 
vez que se presentan levantamiento de 
fichas y algunos desniveles en algunas 
áreas. 
 
Canal colectora de aguas lluvias, esta fue 

La Entidad no ejerció Derecho de 
Contradicción. 

Teniendo en cuenta los 
hechos evidenciados en la 
verificación realizada en el 
transcurso del trámite de la 
presente queja y a que la 
Entidad no presento 
pruebas, ni argumento 
alguna para desvirtuar lo 
observado el Hallazgo 
Administrativo queda en 
firme para Plan de 
Mejoramiento. 

 
 
 
 

X 
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instalada en PVC, diferente a lo referido en 
la especificación técnica de la actividad 
que refiere  lámina galvanizada, por ende 
la capacidad de la primera no es suficiente 
para la evacuación de las aguas lluvias 
que caen sobre la cubierta construida, esta 
deberá ser sustituida por la indicada en el 
presupuesto. 
 
Sifón baño, este fue construido al extremo 
contrario a la pendiente del piso de la 
ducha, por lo cual el mismo no funciona 
para la evacuación de las aguas, este 
debe ser adecuado óptimamente para que 
cumpla su función. 
 
Tejas de cubierta, algunas de ellas se 
encuentran desmejoradas, hundidas y 
arrugadas de forma que sugiere maltrato 
en su transporte y colocación, situación 
que hace que en temporada de lluvias las 
aguas penetren al interior de la edificación 
causando problemas de humedad, se 
deben realizar los correctivos y cambios 
necesarios con el fin que la cubierta quede 
trabajando eficientemente, al parecer se 
deben reponer la mayoría de las tejas 
 
Cielo falso en panel yeso que presenta 
grietas y sugiere desprendimiento con 
riesgo de caerse. 
 
El piso cerámico se encuentra en 
deplorable condición, causada por el 
proceso mismo de instalación, las losas 
tienen altibajos y sus desniveles son 
contrarios a la vía de  evacuación de las 
aguas, algunas losas se encuentran 
fracturadas.  
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El deterioro de la pintura por causa de 
aplicación en película delgada y de calidad 
mínima. 
 
El encharcamiento de las aguas del baño, 
debido a tener los desniveles contrarios al 
sifón, lo anterior pone en alto riesgo a los 
adultos mayores que hacen uso habitual 
de esta casa y sus instalaciones. 
 
Lo anterior denota una mala gerencia 
constructiva por parte del contratista y un 
deficiente seguimiento y control en la 
ejecución del contrato por parte del 
interventor, lo que conlleva a un posible 
deterioro de la edificación si no se realizan 
los correctivos a corto plazo, además que 
la administración deberá realizar las 
acciones correspondientes de hacer 
efectiva las pólizas de cumplimiento y 
calidad de las obras. 
 

3 

Contrato N°: 187-2015 
Objeto: Pavimento Calle 6E y 6F entre 
Carreras 2 y Diagonal 7, urbanización 
Colinas de Totocal etapa I, Corregimiento 
de Todos Los Santos de San Pedro. 
Valor: $291, 500,135 
Contratista: Iconsa Ltda. 
 
Se evidencia que algunas losas de 
pavimento presenta fisuras causadas 
probablemente por deficiencias en la 
compactación de la estructura  y/o 
resistencia del concreto, situación que 
deberá ser corregida a la mayor brevedad 
posible. 
 

La Entidad no ejerció Derecho de 
Contradicción. 

Teniendo en cuenta los 
hechos evidenciados en la 
verificación realizada en el 
transcurso del trámite de la 
presente queja y a que la 
Entidad no presento 
pruebas, ni argumento 
alguna para desvirtuar lo 
observado el Hallazgo 
Administrativo queda en 
firme para Plan de 
Mejoramiento. 

X     
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Las losas de concreto construida en lo que 
refiere a las juntas de dilatación esta no 
fueron tratada adecuadamente como 
refiere el APU, por tanto se deben realizar 
los correctivos necesarios con la 
aplicabilidad de lo estipulado en las 
especificaciones técnicas para esta 
actividad. 
 
Presenta fisuras y fracturas en algunas 
losas y en los andenes laterales. 
 
El acabado de la superficie se presenta 
irregular  (muy  áspero y con rayas muy 
profundas en toda la superficie), a lo 
anterior se suma la erosión de la superficie 
al parecer por no tener el concreto 
adecuado. 
 
A todo lo largo de las calles pavimentadas 
se presentan ondulaciones donde  además 
de afectar el tráfico vehicular, se acumula 
la arena, el barro, y el agua cuando llueve.,  
 
Las tapas de las cámaras de alcantarillado 
sobresalen hasta cinco centímetros de la 
superficie de la calle en algunos casos y 
en otros están por debajo del nivel. 
 
Se presentan huecos y montículos a lo 
largo de toda la superficie pavimentada. 
 
Al parecer la mezcla de concreto 
considerada en la lista de precios oficial, 
es una mezcla con triturado de tamaño 
homogéneo, en este caso el pavimento fue 
fundido con material de Rio (balastro). 
Hecho que no fue consignado ni por parte 
del contratista ni por parte del interventor 
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en las actas de corte de obra. 
 
Lo anterior denota una mala gerencia 
constructiva por parte del contratista y un 
deficiente seguimiento y control en la 
ejecución del contrato por parte del 
interventor, lo que conlleva a un posible 
deterioro del pavimento si no se realizan 
los correctivos a corto plazo, además que 
la administración deberá realizar las 
acciones correspondientes de hacer 
efectiva las pólizas de cumplimiento y 
calidad de las obras. 
 

4 

Objeto: Remodelación parque principal 
municipio de San Pedro Valle 
Valor: $799, 852,104 
Contratista: Consorcio Parque San Pedro 
2015 
Realizadas las correspondientes 
mediciones y cálculos matemáticos de 
cada una de las actividades ejecutadas 
acorde al acta de recibo final de obra se 
evidencia que algunas de ellas fueron 
pagadas en mayores y menores 
cantidades lo que determina un presunto 
faltante de obra por valor de $189.258.708. 
 
Se trasgrede presuntamente lo establecido 
los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, artículo 5 ley 80 de 2003, artículo 6 
Ley 610 de 2000, incurriendo en  una 
presunta  falta disciplinaria al tenor del 
numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002, De igual manera se puede tipificar 
una presunta conducta dolosa de 
conformidad con el art.397 de la ley 599 de 
2000. y un presunto daño patrimonial  por 
valor de $189.258.708, debido a la  falta de  

La Entidad no ejerció Derecho de 
Contradicción. 

Teniendo en cuenta los 
hechos evidenciados en la 
verificación realizada en el 
transcurso del trámite de la 
presente queja y a que la 
Entidad no presento 
pruebas, ni argumento 
alguna para desvirtuar lo 
observado el Hallazgo 
Administrativo, 
Disciplinario, Penal y Fiscal 
queda en firme.  

X X X X $189.258.708 
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Seguimiento  oportuno y eficaz a la 
ejecución por parte del supervisor  e 
incumplimiento de las especificaciones 
técnicas establecidas en el contrato, 
ocasionando el uso ineficiente de los 
recursos, lo que conlleva a un posible 
deterioro de las obras ejecutadas si no se 
realizan los correctivos a corto plazo,  De 
igual manera se puede tipificar una 
conducta penal de conformidad con el 
art.397 de la ley 599 de 2000. 

 TOTAL DE OBSERVACIONES    4 1 1 1 $ 189.258.708 


