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ENTIDAD CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA

MODELO PARA CONTROL Y REVISION DE LA INFORMACION SOBRE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FLOR ESTELIA DUQUE VELEZ
VIGENCIA : PRIMER BIMESTRE DEL 2015

CRITERIO DE SELECCION DE LA MUESTRA A VISITAR:

DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Revision de
Fecha Fecha la Concepto
Fechade | . oonirato Suscripcion Fechade Plazo Objeto Contratista Valor Aprobacion Actas Fecha de Rendicién | PP | gancion | Visita Fiscal Fechadela| “\ e Observaciones
Rendicion Inicio : Acta informe Visita s
del Contrato Polizas enel Definitivo
Sistema
Acta de
BEDOYA Inicio, Acta Sin

05/03/2015 005 13/02/2015 | 13/02/2015 | & | piag |Suministro de materiales parala =~ 6212896 | JIMENEZ | 6.845.100,00 de 13/02/15, si Inconsistenci

construccion del techo en el lombricultivo - 20/02/15

OSCAR Cumplimient as
o

prestar los servicios de mano de obra CASTARO )

para la construccion de un techo en el BUENO Acta de Sin
05/03/2015 011 25/02/2015 | 02/03/2015 | 30 DIAS |lombricultivo en el relleno sanitario de las 94253371 4.192.906,00 L 02/03/15 SI Inconsistenci

. HECTOR Inicio

Empresas Publicas de Caicedonia EPC- as

ESp FABIO

SUMINISTRO DE 230 M3 DE ARENA PEREZ Acta de Sin
05/03/2015 012 25/02/2015 | 25/02/2015 | 305 [ DIAS |GRUESA DE RIO Y 280 M3 DE 94250347 WALTER 21.620.000,00 Inicio 25/02/15 SI Inconsistenci

TRITURADO DE 3/4 Y 1 PULGADA as

:;IT;I;;)IV;(‘J;;PC‘;E;J‘H@ mezcladora BEDOYA Acta de Sin
05/03/2015 010 25/02/2015 | 25/02/2015 | 305 [ DIAS g, N N y 6212896 JIMENEZ 10.883.189,00 25/02/15 SI Inconsistenci

formaletas, necesarios para realizar la OSCAR Inicio as




